Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов в 2011 году

	Наименование объекта
	Дата ввода в ремонт 
	Срок ввода в ремонт 
	Дата вывода из ремонта
	Срок вывода из ремонта 

	Силовой трансформатор
	
	
	
	

	1. ПС-5            1000 кВА
	31.01.11 
	февраль
	02.02.11
	февраль

	2. ПС-5А           630 кВА
	02.02.11 
	февраль
	04.02.11
	февраль

	3. ПС-6            1000 кВА
	05.02.11
	февраль
	07.02.11
	февраль

	4. ПС-27          1000 кВА
	08.02.11
	февраль
	11.02.11
	февраль

	7. ПС-28  Т-1  1000 кВА
	03.03.11
	март
	05.03.11
	март

	8. ПС-28  Т-2  1000 кВА
	11.03.11
	март
	14.03.11
	март

	9. ПС-53          1000 кВА
	29.03.11
	март
	01.04.11
	март

	10. ПС-10  Т-1    750 кВА
	09.04.11
	апрель
	12.04.11
	апрель

	11. ПС-10  Т-2    750 кВА
	10.04.11
	апрель
	13.04.11
	апрель

	12. ПС-26            750 кВА
	20.04.11
	апрель
	23.04.11
	апрель

	13. ПС-23  Т-1    560 кВА
	03.05.11
	май
	04.05.11
	май

	14. ПС-23  Т-2    560 кВА
	29.04.11
	май
	30.04.11
	май

	15. ПС-24  Т-1    630 кВА
	19.05.11
	май
	22.05.11
	май

	16. ЦРП     Т-1    630 кВА
	15.05.11
	май
	18.05.11
	май

	17. ЦРП     Т-2    630 кВА
	04.05.11
	май
	07.05.11
	май

	18. ЦРП     Т-3    630 кВА
	08.05.11
	май
	11.05.11
	май

	19. ПС-61   Т-1   400 кВА
	18.06.11
	июнь
	19.06.11
	июнь

	20. ПС-61   Т-2   400 кВА
	19.06.11
	июнь
	20.06.11
	июнь

	21. ГПП-1  Т-2  5600 кВА
	24.07.11
	июль
	28.07.11
	июль

	22. ГПП-1  Т-2  6300 кВА
	28.07.11
	июль
	31.07.11
	июль

	23. КТП-67  Т-1  630 кВА
	07.08.11
	август
	09.08.11
	август

	24. КТП-67  Т-2  630 кВА
	18.08.11
	август
	20.08.11
	август

	25. ГПП-2  ТСН/0,1
	24.08.11
	август
	25.08.11
	август

	26. ТП-29              560 кВА
	09.09.11
	сентябрь
	11.09.11
	сентябрь

	27. ТП-12            1000 кВА
	16.09.11
	сентябрь
	19.09.11
	сентябрь

	28. ТП-30            1000 кВА
	20.09.11
	сентябрь
	23.09.11
	сентябрь

	Распределительное устройство
	
	
	
	

	1. ПС-5А  РУ-0,4 кВ
	02.02.11
	февраль
	04.02.11
	февраль

	2. ПС-75   РУ-6 кВ
	19.02.11
	февраль
	20.02.11
	февраль

	3. ОРУ 35 кВ 1 система шин (замена изоляторов)
	30.05.11
	май
	03.06.11
	июнь

	4. ПС-16  РУ-6 кВ
	15.06.11
	июнь
	16.06.11
	июнь

	5. ПС-12  РУ-6 кВ
	16.09.11
	сентябрь
	19.09.11
	сентябрь

	6. ПС-24  РУ-6 кВ
	23.09.11
	сентябрь
	25.09.11
	сентябрь

	7. ОРУ-110 кВ   замена ЛР-110 Калининская-Свердловская-2  Т-2/25
	15.10.11
	октябрь
	31.10.11
	октябрь

	8. ТП-14 РУ-0,4 кВ
	07.11.11
	ноябрь
	09.11.11
	ноябрь

	9. КТП-66
	14.11.11
	ноябрь
	18.11.11
	ноябрь

	10. КТП-69
	22.11.11
	ноябрь
	29.11.11
	ноябрь


